

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE

NHẬT KÝ DAILY SCRUM

Sprint 1 và Sprint 2 sau khi gộp

Thông tin	Nội dung
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Trần Thanh Nhã
Đề tài	Nền tảng quản lý công việc và nhân sự doanh nghiệp TaskSyncEnterprise
Nhóm thực hiện	Scrum Team TaskSyncEnterprise - 5 thành viên
Phiên bản tài liệu	1.0 - Chuẩn hóa 2 Sprint

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Hướng dẫn sử dụng

Daily Scrum được timebox 15 phút. Mỗi thành viên nêu công việc đã làm, kế hoạch 24 giờ tiếp theo và trở ngại. Scrum Master ghi action xử lý blocker; Product Owner chỉ tham gia khi cần làm rõ ưu tiên.

Tính xác thực: Các mốc đến 29/07/2026 được tổng hợp từ tài liệu dự án. Các mốc 30/07-27/08/2026 là baseline/kịch bản dự kiến và phải được nhóm thay bằng biên bản thực tế trước khi nộp như chứng cứ đã họp.

Mã	Thành viên	Vai trò
A	Huỳnh Lê Thành Nhân	Product Owner / Full Stack Lead
B	Nguyễn Đức Mạnh	Scrum Master / Backend Developer
C	Nguyễn Lê Huy Hoàng	Frontend Developer
D	Phạm Anh Tuấn	QA / Test Engineer
E	Nguyễn Anh Tuấn	Research & Documentation

Daily Scrum 01 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
03/07/2026	07:00-07:15	Khởi tạo Auth và database	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Chốt kiến trúc và backlog.	Dựng JWT/RBAC middleware.	Cần thống nhất permission matrix.
B	Chuẩn bị schema SQL Server.	Tạo roles, departments, teams, employees.	Không.
C	Dựng khung React/Vite.	Hoàn thiện Login và Auth Provider.	Chờ API login.
D	Soạn test plan.	Viết test login hợp lệ/không hợp lệ.	Thiếu seed account.
E	Tổng hợp yêu cầu.	Cập nhật Domain Model.	Không.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh / Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 02 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
08/07/2026	07:00-07:15	Project Wizard và phân quyền	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Hoàn thành Auth cơ bản.	Review Project Wizard và API Project.	RBAC edge cases.
B	CRUD organization.	Thêm Project Member validation.	Dữ liệu seed chưa đủ.
C	Login và protected routes.	Làm Project Wizard.	Chờ schema API.
D	Test Auth/RBAC.	Kiểm thử quyền Admin/Manager/Employee.	Cần permission matrix.
E	Cập nhật biên bản.	Viết mô tả Product Backlog.	Không.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh / Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 03 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
14/07/2026	07:00-07:15	Kanban và quản lý công việc	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Thiết kế Task workflow.	Hoàn thiện Kanban mutation.	Đồng bộ status canonical.
B	API Project/Task.	Bổ sung transaction và conflict 409.	Một số case thiếu message.
C	Kanban UI.	Kết nối drag-and-drop với API.	Cache chưa invalidate.
D	Regression Auth.	Test Task status và quyền.	Thiếu dữ liệu dependency.
E	Mô tả use case.	Vẽ activity Task lifecycle.	Không.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 04 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
18/07/2026	07:00-07:15	Employee và Department	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Review Kanban.	Xử lý query invalidation.	Không.
B	Schema Employee.	API Department transfer.	Workflow xung đột.
C	Employee list.	Form Department và Manager assignment.	Chờ API transfer.
D	Test Kanban.	Test HTTP 409 và permission.	Thông điệp lỗi chưa rõ.
E	Cập nhật báo cáo.	Chuẩn hóa bảng nhân sự.	Không.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh / Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 05 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
24/07/2026	07:00-07:15	Bulk import và cleanup	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Audit frontend.	Xóa dead-code và dependency thừa.	Có file JSX legacy.
B	Bulk import.	Mở rộng parser date và unique email.	Nhiều định dạng ngày.
C	Settings UI.	Thay loading giả bằng Provider thật.	Không.
D	Test import.	Regression file Excel.	Cần fixture dữ liệu lỗi.
E	Ghi nhận bug.	Cập nhật Root Cause/Fix/Lesson.	Không.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 06 - Sprint 1

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
29/07/2026	07:00-07:15	Tổng duyệt Sprint 1	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Code review và kiến trúc.	Chốt scope US01-US18.	Chờ xác nhận acceptance.
B	Sửa lỗi import/transfer.	Rà soát migration và seed.	Không.
C	Hoàn thiện UI.	Fix các lỗi responsive.	Một số nhãn chưa thống nhất.
D	Chạy regression.	Lập Sprint Review checklist.	Docker engine local chưa chạy.
E	Gộp Sprint 1+2 cũ.	Đồng bộ report, backlog và diagram.	Cần xác nhận tên/MSSV.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 07 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
31/07/2026	07:00-07:15	Kế hoạch Task nâng cao	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Chuẩn bị Sprint Goal.	Thiết kế Task editor và mention.	Mốc cần xác nhận thực tế.
B	Rà soát API Task.	Tạo cleanup job.	Mốc kế hoạch.
C	Chuẩn bị UI.	Task editor và comment feed.	Mốc kế hoạch.
D	Chuẩn bị test.	Test file security và mention.	Mốc kế hoạch.
E	Cập nhật Sprint Backlog.	Ghi biên bản.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Scrum Master theo dõi blocker và cập nhật trạng thái trong ngày.
- Assignee cập nhật Task/Backlog sau khi hoàn thành Acceptance Criteria.
- QA bổ sung test case cho lỗi hoặc thay đổi workflow phát sinh.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 08 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
05/08/2026	07:00-07:15	Vacation và Overtime	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Review workflow.	Kiểm tra transaction và audit.	Mốc kế hoạch.
B	Leave balance.	API vacation/OT.	Policy cần PO xác nhận.
C	Form vacation.	Approvals panel.	Mốc kế hoạch.
D	Test workflow.	Case reject/cancel/restore.	Mốc kế hoạch.
E	Mô tả use case.	Cập nhật Acceptance Criteria.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Xác nhận tiến độ thật trên Product Backlog trước cuộc họp tiếp theo.
- Gắn evidence/PR/test run vào User Story liên quan.
- Cập nhật blocker và người chịu trách nhiệm xử lý.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 09 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
11/08/2026	07:00-07:15	Realtime notification	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Thiết kế event.	WebSocket publish sau commit.	Mốc kế hoạch.
B	Notification API.	Retry và preference.	Redis availability.
C	Notification hook.	Invalidate query cache.	Mốc kế hoạch.
D	Test hai browser.	Kiểm tra không cần F5.	Mốc kế hoạch.
E	Cập nhật kiến trúc.	Vẽ sequence/realtime flow.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Xác nhận tiến độ thật trên Product Backlog trước cuộc họp tiếp theo.
- Gắn evidence/PR/test run vào User Story liên quan.
- Cập nhật blocker và người chịu trách nhiệm xử lý.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 10 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
17/08/2026	07:00-07:15	Analytics và audit	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Review dashboard.	Burnup predictor.	Mốc kế hoạch.
B	Audit log.	Query filter và immutable trail.	Mốc kế hoạch.
C	Dashboard UI.	Resource allocation map.	Mốc kế hoạch.
D	Test report.	Security/audit regression.	Mốc kế hoạch.
E	Soạn report.	Tổng hợp metrics.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Xác nhận tiến độ thật trên Product Backlog trước cuộc họp tiếp theo.
- Gắn evidence/PR/test run vào User Story liên quan.
- Cập nhật blocker và người chịu trách nhiệm xử lý.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 11 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
23/08/2026	07:00-07:15	Hardening và release	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Review PR.	Sửa cache-aside và CI.	Mốc kế hoạch.
B	Cleanup job.	Rà soát Docker/.env.	Mốc kế hoạch.
C	Realtime UI.	Fix contract/responsive.	Mốc kế hoạch.
D	Regression.	Chạy quality gate.	Dependency advisory.
E	Cập nhật lesson.	Chuẩn bị Sprint Review.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Xác nhận tiến độ thật trên Product Backlog trước cuộc họp tiếp theo.
- Gắn evidence/PR/test run vào User Story liên quan.
- Cập nhật blocker và người chịu trách nhiệm xử lý.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn

Daily Scrum 12 - Sprint 2

Ngày	Thời lượng	Trọng tâm	Tham dự
27/08/2026	07:00-07:15	Sprint Review và Retrospective	A, B, C, D, E

TV	Đã làm	Sẽ làm	Trở ngại
A	Tổng duyệt.	Demo Increment và chốt backlog.	Mốc kế hoạch.
B	Rà soát backend.	Xác nhận migration/health.	Mốc kế hoạch.
C	Rà soát frontend.	Demo luồng chính.	Mốc kế hoạch.
D	Chạy test.	Báo cáo defect/residual risk.	Mốc kế hoạch.
E	Hoàn thiện hồ sơ.	Lưu biên bản và action item.	Mốc kế hoạch.

Action sau Daily

- Xác nhận tiến độ thật trên Product Backlog trước cuộc họp tiếp theo.
- Gắn evidence/PR/test run vào User Story liên quan.
- Cập nhật blocker và người chịu trách nhiệm xử lý.

Người chủ trì: B - Nguyễn Đức Mạnh | Thư ký: E - Nguyễn Anh Tuấn